



Consiliul  
Raional  
Ialoveni



r. Ialoveni, com. Răzeni, MD 7728, str. Ștefan cel Mare 49/1b, tel.: 0 268 95146, fax: 0 268 73325, Web: www.fondultinerilor.md

## RAPORT NARATIV

### 1. Informații despre proiect

|  |  |
|--|--|
| <b>Numele grupului de inițiativă:</b>                                  | L'Avenir   |
| <b>Titlul proiectului:</b>   | Renovarea și Amenajarea teritoriului aferent al Liceului Teoretic Molești (blocul A) |
| <b>Liderul grupului de inițiativă:</b>                                 | Elena Constantinov   |
| <b>Mentor:</b>   | Svetlana Catan   |
| <b>Localitatea:</b>  | Molești  |
| <b>Buget aprobat (lei):</b>  | 8000   |
| <b>Număr de înregistrare și data semnării Acordului de colaborare:</b> | PGM T-II\11\40 DIN 16 MAI 2011   |
| <b>Data prezentării raportului:</b>                                    | 22 septembrie 2011   |

### 2. Descrieți măsura în care a fost realizat scopul proiectului și s-au îndeplinit obiectivele acestuia:

În funcție de scopul declarat în formularul de aplicare pot afirma că scopul a fost îndeplinit în măsură de 100%, însă, scopul s-a schimbat și în prezent am îndeplinit aproximativ 70% din total. Din fericire au fost îndeplinite toate obiectivele pe care ni le-am pus de la bun început. Restul lucrărilor vor fi finisate la finele lunii octombrie.

### 3. Detaliați activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

Vă rog subliniați următoarele aspecte pentru fiecare activitate:

- Descrierea activității/cum s-a realizat aceasta/schimbări față de planificarea inițială
- Perioada de desfășurare/durata
- Cine a fost implicat/ cum a fost promovată activitatea

Conform planului de acțiuni urmează ca la finele lunii septembrie să încheiem un contract de muncă cu un meșter. Am făcut devizul de cheltuieli în care am inclus materialele pentru bănci, urne și pentru foisor. Am constatat că bugetul proiectului a crescut, de la 18202,5 lei pînă la 34770 lei. Între timp ne-au fost aduse băncile și urnele procurate de „Fondul pentru Tineri” fapt ce a adus schimbări în buget. În urma unei ședințe a grupului de inițiativă la care a fost și domnul Mihail Catan, primar de Molești, am decis ca la construcția foisorului va fi înlocuit lemnul, care este mai scump, cu metalul care este mai trainic și mai avantajos. Pe data de 2 iulie au fost

„Fondul pentru Tineri Ialoveni” este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.



reutilitate băncile și urnele de către meșter, iar pe data de 4 iulie, meșterul, în colaborare cu membrii grupului de inițiativă au instalat băncile. În aceeași zi băncile au fost vopsite de către membrii grupului de inițiativă. Începând cu 6 iulie membrii grupului s-au încadrat în colectarea fondurilor, acțiunea desfășurându-se pînă pe 29 iulie. Între timp Fondul pentru Tineri a procurat o parte din materialele de construcție necesare pentru construcția foisorului iar banii alocați de Primăria satului Molești vor fi utilizați pentru procurarea altor materiale de construcție și salariul meșterului. Lucrările de construcție a foisorului vor începe după ce meșterul va finisa obiectul la care lucrează în prezent, adică în următoarele 10 zile, și finisarea lucrărilor este preconizată pentru finele lunii octombrie.

Deoarece majoritatea lucrărilor de construcție cereau implicarea unui meșter, membrii grupului de inițiativă au participat doar la sădirea florilor și la efectuarea ordinii pe teritoriu. Deoarece au fost îndeplinite toate obiectivele proiectului, la moment ne pregătim pentru sărbătoarea de inaugurare.

#### 4. Descrieți implicarea membrilor grupului de inițiativă, a mentorului și a partenerilor în derularea activităților:

Spre mirarea noastră, au fost receptivi nu doar elevii din liceu, Primăria satului Molești, Asociația Părinților „Speranța” și Direcția Liceului, dar și multe alte persoane cum ar fi agenții economici și persoane fizice. Din cauza faptului că este vară, am întâlnit mici dificultăți în lucrul cu membrii grupului de inițiativă, nu erau prezenți toți membrii la ședințele de grup și se ocupau de colectarea fondurilor cu întârziere. În general probleme nu am avut, iar membrii grupului s-au implicat parțial în cadrul activităților desfășurate.

Mentorul adult, care este și Directorul Liceului Teoretic Molești, nu s-a putut implica activ în derularea activităților deoarece a fost ocupată cu lucrările de reparație în liceu. Ne-am bucurat de susținere din partea Primăriei Molești, în persoana dn-ului Mihail Catan (primar), a cărei contribuție a constituit mai mult de jumătate din bugetul proiectului. Astfel, cu susținerea partenerilor, a mentorului adult cât și a membrilor grupului de inițiativă, proiectul a fost adus la bun sfârșit.

#### 5. Menționați categoriile și numărul beneficiarilor direcți și indirecti ai proiectului și descrieți impactul activităților proiectului asupra acestora:

Realizarea acestui proiect este încă un pas spre realizarea obiectivelor proiectului „Școli prietenoase copilului”, în care liceul nostru a fost implicat în vara anului 2010, unul din obiective fiind petrecerea orelor în aer liber (lucru practicat anterior). Beneficiarii direcți sunt în jur de 600, iar cei indirecti 900. Pe lângă toți beneficiarii menționați, proiectul nostru a dat startul mai multor proiecte ce la moment sunt implementate în satul Molești, unele din ele țin de amenajarea curții Casei de Cultură, amenajarea parcului, reparația grădiniței și a liceului. Proiectul nostru a adus și va aduce în continuare un aport considerabil la îmbunătățirea nivelului de trai și a modului de viață al societății.

#### 6. Descrieți / prezentați rezultatele finale obținute:

*Vă rugăm să subliniați următoarele aspecte*

- *Criterioni (ce ați urmărit să evaluați)* De ex. Gradul de participare/implicare în cadrul activităților proiectului
- *Indicatori (ce ați măsurat)*

Din păcate am avut un grad nu prea înalt de implicare a membrilor grupului de inițiativă în soluționarea problemelor apărute, cum ar fi: găsirea unui meșter ce ar fi de acord cu încheierea contractului de muncă, gestionarea finanțelor ș.a.; de toate aceste probleme s-a ocupat doar liderul grupului de inițiativă. Tinerii

„Fondul pentru Tineri Ialoveni” este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.



s-au încadrat parțial în lucrările de instalare a băncilor și urnelor deoarece am încredințat acest lucru unui profesionist,adică meșterului.În prezent urmează să ne atingem ultimul scop care este construcția foișorului care merge deja spre realizare.

**7. Detaliați dificultățile întâlnite pe parcursul implementării proiectului și soluțiile găsite pentru depășirea acestora:**

Nu puteam găsi un meșter care să fie de acord cu semnarea unui contract .Din cauza că sunt încă elevă și sunt minoră(am 17 ani),unele persoane nu aveau încredere totală în cele spuse de mine .

SOLUTIA:Am prezentat meșterului un exemplu al Acordului de colaborare cu Fondul pentru Tineri și mai apoi am fost împreună cu meșterul la primar ,dn-ul Mihail Catan ,care a confirmat cele spuse de mine.

Din cauza materialelor de construcție foarte scumpe ,bugetul total al proiectului s-a ridicat de la suma de 18202,5 lei la cea de 34770 lei.Deoarece băncile și urnele au fost procurate de Fondul pentru Tineri,iar din restul banilor o parte din materialele necesare pentru foișor ,suma alocată de primărie,va fi de aproximativ 20500lei pentru restul cheltuielilor.

**8. Prezentați modul în care va continua proiectul după încetarea finanțării primite de la Fondul pentru Tineri Ialoveni:**

După finisarea proiectului nu vor lua sfârșit toate lucrările.Deoarece,peu a menține ordinea pe teritoriul aferent și pentru a preîntâmpina deteriorarea băncilor și urnelor trebuie mereu să lucrăm și să reparăm cel mai mic defect.Toate cheltuielile ce țin de întreținerea curții liceului:lumină,paznic,colectarea și transportarea deșeurilor vor fi susținute de primărie și Asociația Părinților „Speranța”.Spre exemplu,la moment intenționăm să vopsim urnele pentru a preveni corodarea metalului.

**9. Vă rugăm să scrieți povestea proiectului implementat de grupul vostru (200-300 de cuvinte). Acest material va fi publicat pe site-ul programului [www.fondultinerilor.md](http://www.fondultinerilor.md).**

**10. Vă rugăm să anexați la raportul narativ:**

- materialele redactate în cadrul proiectului;
- fotografii realizate în diferite etape ale desfășurării proiectului;
- lista voluntarilor implicați în proiect;
- articole din presă referitoare la activități din cadrul proiectului;
- orice alt material pe care îl considerați relevant pentru modul de desfășurare a proiectului.

**Liderul grupului de inițiativă:**

**Elena Constantinov**

*Numele, prenumele*

*Semnătura*

**Mentor:**

**Svetlana Catan**

*Numele, prenumele*

*Semnătura*

„Fondul pentru Tineri Ialoveni” este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.

