



Consiliul
Raional
Ialoveni



r. Ialoveni, com. Răzeni, MD 7728, str. Ștefan cel Mare 49/1b, tel.: 0 268 95146, fax: 0 268 73325, Web: www.fondultinerilor.md

Anexa nr. 4
la Acordul de colaborare
nr. PGM T-IV/12/88 din 15 mai 2012

RAPORT NARATIV

1. Informații despre proiect

Numele grupului de inițiativă:	Dăruiește un zîmbet
Titlul proiectului:	Amenajarea stadionului sătesc
Liderul grupului de inițiativă:	Volohov Diana
Mentor:	Volohov Iurii
Localitatea:	s. Răzeni
Buget aprobat (lei):	20000
Număr de înregistrare și data semnării Acordului de colaborare:	PGM T-IV/12/88 din 15 mai 2012
Data prezentării raportului:	27 noiembrie 2012

2. Descrieți măsura în care a fost realizat scopul proiectului și s-au îndeplinit obiectivele acestuia:

Prin intermediul proiectului "Amenajarea stadionului sătesc" noi ne-am propus inverzirea spatiului din jurul stadionului, crearea condițiilor optime pentru vizionarea placuta a activitatilor care se desfasoara pe acesta. Deasemenea, dupa cum ne-am propus, am stabilit un parteneriat bun cu APL colaborind in scopul rezolvării problemelor comunitare si promovarea unui mod sanatos de viata.

3. Detaliați activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

Vă rog subliniați următoarele aspecte pentru fiecare activitate:

- Descrierea activității/cum s-a realizat aceasta/schimbări față de planificarea inițială
- Perioada de desfășurare/durata
- Cine a fost implicat/ cum a fost promovată activitatea

In implementarea proiectului si desfasurarea activitatilor propuse nu au survenit schimbari esentiale. Dupa cum ne-am propus, initial am pregatit terenul pentru amenajare si am instalat mobilierul stradal (15 banci si 7 urne) in urmatoarele 2 zile de la primirea acestuia(19-20 septembrie). La activitate au participat 15 voluntari si 3 reprezentanti ai APL. Urmatoarea activitate a fost sadirea arborilor, care a fost realizata partial, ca rezultat al lipsei puietilor de tei, astfel au fost saditi puietii

„Fondul pentru Tineri Ialoveni” este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.



de plop. La sadirea puietilor au participat 10 voluntari si 3 reprezentanti ai APL. Ultima activitate urma sa fie deschiderea si prezentarea schimbarilor, insa, din lipsa de timp si din cauza neincheierii sadirii puietilor , a fost aminata. In rest toate activitatile au decurs in conformitate cu planul de actiuni prezentat la 15 mai 2012.

4. Descrieți implicarea membrilor grupului de inițiativă, a mentorului și a partenerilor în derularea activităților:

Toti membrii grupului de initiativa “Daruieste un zimbet” cu ajutorul APL s-au implicat activ in realizarea activitatilor si atragerea citor mai multi voluntar si realizarea obiectivelor propuse.

5. Menționați categoriile și numărul beneficiarilor direcți și indirecti ai proiectului și descrieți impactul activităților proiectului asupra acestora:

Beneficiari directi ai acestui proiect sunt toti cei 7300 de locuitori ai satului Razeni precum si locuitorii satelor vecine care au beneficiat de schimbarile realizate in urma meciurilor de fotbal desfasurate pe stadion.

6. Descrieți / prezentați rezultatele finale obținute:

Vă rugăm să subliniați următoarele aspecte

- *Criteria (ce ați urmărit să evaluați) De ex. Gradul de participare/implicare în cadrul activităților proiectului*
- *Indicatori (ce ați măsurat)*

In cadrul desfasurarii proiectului am urmarit gradul de implicare a tinerilor in activitatile proiectului, si gradul de cooperare cu APL. In urma desfasurarii activitatilor am constatat ca scopurile noastre au fost realizate , tinerii au fost activi si au dat dovada de responsabilitate si interes, ceea ce ne-a bucurat mult.

7. Detaliați dificultățile întâlnite pe parcursul implementării proiectului și soluțiile găsite pentru depășirea acestora:

Pe parcursul desfasurarii proiectului nu am intilnit dificultati esentiale, locuitorii, in special tinerii, au fost receptivi si au participat activ la schimbare.

8. Prezentați modul în care va continua proiectul după încetarea finanțării primite de la Fondul pentru Tineri Ialoveni:

Proiectul de amenajare a stadionului satesc a fost un start bun pentru ca in urma incheierii acestuia stadionul va mai fi dotat cu banci si urne pentru a satisface necesitatile locuitorilor satului deja din alte surse financiare precum: APL, agentii economici si donatori.

9. Vă rugăm să scrieți povestea proiectului implementat de grupul vostru (200-300 de cuvinte). Acest material va fi publicat pe site-ul programului www.fondultinerilor.md.

In primavara anului 2012, un grup de tineri din satul Razeni, au hotarit sa schimbe un pic lumea din jur, dat fiind faptul ca una dintre cele mai grave probleme ale omenirii este ecologia si modul sanatos de viata,si asa cum o ocupatie frumoasa pentru tinerii din satul Razeni devenise sportul, am decis sa amenajam stadionul satesc cu mobilier stradal si material saditor.

Primul pas pe care l-am facut a fost elucidarea obiectivelor ce urma sa le indeplinim, a urmat cautarea de fonduri pentru a realiza obiectivele.

„Fondul pentru Tineri Ialoveni” este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.



Am apelat la Fondul pentru Tineri Ialoveni in scopul obtinerii surselor financiare necesare. In urma concursului am obtinut o sustinere financiara de 20000 lei, si ne-am pus imediat pe treaba, am anuntat locuitorii satului despre proiect si am anuntat necesitate ajutorului voluntarilor, care au foarte receptivi si interesati.

Acum putem sa ne bucuram de un stadion amenajat, si ne facem planuri pentru a continua asigurarea lui cu inca citeva elemente de mobilier stradal si puieti de copaci .

Noi am reusit sa schimbam un pic lumea din jur, si nu intentionam sa ne oprim aici !!!

10. **Vă rugăm să anexați la raportul narativ:**

- materialele redactate în cadrul proiectului;
- procesele-verbale ale ședințelor grupului de inițiativă;
- fotografii realizate în diferite etape ale desfășurării proiectului;
- lista voluntarilor implicați în proiect și a participanților la evenimente;
- articole din presă referitoare la activități din cadrul proiectului;
- orice alt material pe care îl considerați relevant pentru modul de desfășurare a proiectului.

Liderul grupului de inițiativă:

Volohov Diana

Numele, prenumele

Semnătura

Mentor:

Volohov Iurii

Numele, prenumele

Semnătura

„Fondul pentru Tineri Ialoveni” este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.

