



Consiliul  
Raional  
Ialoveni



r. Ialoveni, com. Răzeni, MD 7728, str. Ștefan cel Mare 49/1b, tel.: 0 268 95146, fax: 0 268 73325, Web: www.fondultinerilor.md

## RAPORT NARATIV

### 1. Informații despre proiect

<b>Numele grupului de inițiativă:</b>	L.A.L
<b>Titlul proiectului:</b>	Descoperă Moldova
<b>Liderul grupului de inițiativă:</b>	Atanasov Ana
<b>Mentor:</b>	Atanasov Aurelia
<b>Localitatea:</b>	s.Horești
<b>Buget aprobat (lei):</b>	4000
<b>Număr de înregistrare și data semnării Acordului de colaborare:</b>	PGM T-VI/13/138 din 17 aprilie 2013
<b>Data prezentării raportului:</b>	26.06.2013

### 2. Descrieți măsura în care a fost realizat scopul proiectului și s-au îndeplinit obiectivele acestuia:

Noi, grupul de inițiativă L.A.L., am realizat scopul propus al proiectului “”Descoperă Moldova”, adică un grup de tineri social-vulnerabili au fost familiarizați cu valorile istorice, etnografice și geografice ale plaiului natal în vacanța de Paște, la Orheiul Vechi, acest lucru a influențat asupra integrării lor în societate. Unele obiective, însă, nu au fost îndeplinite conform planificărilor inițiale. Dacă la filmări au luat parte și beneficiarii, atunci la montaj – nu. Filmul, la prima sa prezentare, în cadrul perioadei de finanțare, a fost vizionat de un număr nu prea mare de spectatori, cca. 40, nici pe departe numărul de persoane la care ne așteptam noi inițial.

### 3. Detaliați activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

*Vă rog subliniați următoarele aspecte pentru fiecare activitate:*

- *Descrierea activității/cum s-a realizat aceasta/schimbări față de planificarea inițială*
- *Perioada de desfășurare/durata*
- *Cine a fost implicat/ cum a fost promovată activitatea*

Înainte de desfășurării activităților propuse, s-a întocmit lista beneficiarilor, coordonată cu asistentul social al Primăriei satului Horești; s-au procurat produse alimentare pentru prânz, finanțate de către Primăria s. Horești.

Dar, prima, și cea mai importantă activitate a proiectului a fost excursia la Orhei. Aceasta a avut loc pe data de 8 mai, așa cum a fost stabilită inițial. Grupul de beneficiari a fost anuțat provizoriu cu



Programul „Fondul pentru Tineri Ialoveni” este coordonat de Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și suportul financiar al Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.



privire la data, locul, ora și condițiile desfășurării excursiei de către membrii grupului de inițiativă. Călătoria propriu-zisă a început mai târziu cu 1 ora decît a fost planificată, *ceea ce ne-a permis să ne asigurăm că toate pregătirile au fost făcute*. Ajunși la complexul muzeal, Orheiul Vechi, am vizitat muzeul istoric, apoi a urmat cel etnografic și spre sfîrșit cele 2 mănăstiri. După ce am parasit complexul, noi, grupul de inițiativă, am decis să facem un popas pentru masa de prînz într-o minunată poieniță sub cerul liber. După aceasta am mers spre casă, ajungînd în jurul orei 17:00 în satul Horești. Pe toată perioada acesteia s-au desfășurat filmări.

A doua activitate a fost prezentarea filmului despre excursia noastră. Inițial prezentarea a fost preconizată pe data de 22 mai, însă din cauza precipitațiilor, prezentarea a fost amînată pînă pe data de 1 iunie (ziua internațională a copiilor), dar proiecția, deși a avut loc, nu a avut prea mulți spectatori (40 pers) din cauza faptului că a fost anunțată cu o zi înainte. Aceasta a fost o greșeală a grupului de inițiativă care fiind presat de examene a întirziat cu anunțurile. Și aici au fost și alte iregularități pe care le-am rezolvat.

#### 4. Descrieți implicarea membrilor grupului de inițiativă, a mentorului și a partenerilor în derularea activităților:

Membrii grupului de inițiativă au decis să-și repartizeze responsabilitățile între ei în mod egal și în mare parte acest scop a fost atins. Cu FpTI și cu partenerii externi comunica mai des liderul grupului, iar cu beneficiarii și alți parteneri locali au comunicat ceilalți membri. Mentorul a susținut ideile grupului și a încurajat toate activitățile acestuia, dîndu-le sfaturi utile, a coordonat serviciile transportului pentru călătorie, a produselor alimentare, a supravegheat copiii minori împreună cu asistenta medicală și reprezentantul școlii.

Adevărul este că partenerii, inclusiv autoritățile locale, s-au dovedit a fi foarte receptivi și acest parteneriat a avut un impact pozitiv asupra activităților proiectului.

#### 5. Menționați categoriile și numărul beneficiarilor direcți și indirecti ai proiectului și descrieți impactul activităților proiectului asupra acestora:

Proiectul nostru a fost o cale spre cunoașterea și promovarea vîlorilor naționale în rîndurile tinerilor social-vulnerabili, de excursia propriu-zisă au beneficiat 37 de tineri (cu 12 mai mult decît au fost preconizați odata cu aplicarea proiectului), care au fost însoțiți de asistentul medical și de un reprezentant al școlii, de membrii grupului și de reprezentantul FpTI.

Precum am menționat, proiecția de film a fost vizionată de un grup de cca. 40 pers. Sperăm ca să mai facem și alte proiecții de film după care acesta va fi donat spre păstrare muzeului satului.

#### 6. Descrieți / prezentați rezultatele finale obținute:

*Vă rugăm să subliniați următoarele aspecte*

- *Criterii (ce ați urmărit să evaluați) De ex. Gradul de participare/implicare în cadrul activităților proiectului*
- *Indicatori (ce ați măsurat)*

Am urmărit ca beneficiarii proiectului, un grup de tineri din familii social-vulnerabile, care nu-și pot permite luxul de a efectua excursii de sine stătător, sunt izolați de restul societății, nu cunosc frumusețea plaiului natal și valorile cultural-spirituale ale țării noastre, să se includă în societate prin participare la excursia menționată, să se simtă și ei importanți, să afle lucruri noi despre plaiul natal.

Am încercat și noi, grupul de inițiativă, elevi de clasa a 9-a, pentru prima dată în viață, să acumulăm o experiență, realizînd și un film documentar.

#### 7. Detaliați dificultățile întîlnite pe parcursul implementării proiectului și soluțiile găsite pentru depășirea acestora:



Programul „Fondul pentru Tineri Ialoveni” este coordonat de Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și suportul financiar al Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.



O dificultate a fost găsirea unu mijloc de transport, la un preț optim pentru excursie. Aceasta însă a fost repede soluționată. O altă dificultate ce a apărut la prezentarea filmului a fost urmă a unei greșeli a grupului de inițiativă, membrii acestuia au întârziat cu promovarea filmului și cu anunțul, fapt care a și generat lipsa de spectatori pe data de 1 iunie. Susținerea din partea FpTI ne-a ajutat să depășim alte dificultăți de ordin administrativ.

**8. Prezențați modul în care va continua proiectul după încetarea finanțării primite de la Fondul pentru Tineri Ialoveni:**

Memoria despre o călătorie prin Moldova valorează mult pentru tinerii beneficiari, în primul rând pentru cunoștințele acumulate de ei în cadrul acesteia. Sperăm ca să mai facem și alte proiecte de film care vor fi prezentate la casa de cultură din sat și chiar la televiziunea națională, să mai găsim și alți finanțatori pentru continuarea proiectului, să nu permitem discriminarea în societate.

**9. Vă rugăm să scrieți povestea proiectului implementat de grupul vostru (200-300 de cuvinte). Acest material va fi publicat pe site-ul programului [www.fondultinerilor.md](http://www.fondultinerilor.md).**

Atunci când ne-a fost acordată șansa de a scrie un proiect, am fost entuziasmați și a doua zi după aceea am format grupul nostru de inițiativă și am creat ideea de proiect, deși inițial am vrut să facem un radiou școlar. Și estimând gradul de imposibilitate a unor membri ai societății să întreprindă activități elementare de cunoaștere a plaiului natal, am decis să organizăm excursiile respective.

Am fost foarte fericite că primul nostru proiect a fost finanțat, deși parțial. Unele activități au fost noutate pentru noi și, chiar dacă am întâmpinat unele dificultăți, am reușit să organizăm o excursie pe potrivă. Călătoria aceasta a fost cea mai importantă activitate a proiectului și a avut un impact asupra grupului țintă. Au aflat lucruri noi despre etnografia și istoria zonei centrale a țării și au vizitat locuri de o splendoare geografică și o mare importanță religioasă. Unii beneficiari ne întrebau dacă vor mai fi și altele.

Apoi a avut loc, după o amânare, proiecția de film și ne-a bucurat că măcar cineva l-a vizionat. La montarea acestuia au participat și alți tineri, din afara proiectului, după zile de muncă am avut până la urmă un rezultat satisfăcător.

Poate nu a fost cel mai reușit și important proiect pentru societate, dar a însemnat mult pentru noi, a fost o experiență interesantă. Serăm că grupul nostru să mai aducă beneficii localității, raionului, țării și lumii întregi.

**10. Vă rugăm să anexați la raportul narativ:**

- materialele redactate în cadrul proiectului;
- procesele-verbale ale ședințelor grupului de inițiativă;
- fotografii realizate în diferite etape ale desfășurării proiectului;
- lista voluntarilor implicați în proiect și a participanților la evenimente;
- articole din presă referitoare la activități din cadrul proiectului;
- orice alt material pe care îl considerați relevant pentru modul de desfășurare a proiectului.

**Liderul grupului de inițiativă:**

**Atanasov Ana**

*Numele, prenumele*

*Semnătura*

**Mentor:**

**Atanasov Aurelia**

*Numele, prenumele*

*Semnătura*



Programul „Fondul pentru Tineri Ialoveni” este coordonat de Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și suportul financiar al Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

