



Consiliul  
Raional  
Ialoveni



r. Ialoveni, com. Răzeni, MD 7728, str. Ștefan cel Mare 49/1b, tel.: 0 268 95146, fax: 0 268 73325, Web: www.fondultinerilor.md

## RAPORT NARATIV

### 1. Informații despre proiect

<b>Numele grupului de inițiativă:</b>	INNOVATORII
<b>Titlul proiectului:</b>	INNO – Radio Școlar
<b>Liderul grupului de inițiativă:</b>	Crețu Veaceslav
<b>Mentor:</b>	Paladi Aurelia
<b>Localitatea:</b>	Comuna Zîmbreni
<b>Buget aprobat (lei):</b>	8156,00 lei
<b>Număr de înregistrare și data semnării Acordului de colaborare:</b>	PGM T-III/11/65 din 24 octombrie 2011
<b>Data prezentării raportului:</b>	

### 2. Descrieți măsura în care a fost realizat scopul proiectului și s-au îndeplinit obiectivele acestuia:

Scopul proiectului a fost realizat cu succes, însă obiectivele au fost realizate cu întârziere decât au fost stabilite în planul de acțiuni. Nu am respectat numai perioada de implementare a proiectului, în rest toate obiectivele au fost realizate conform planului de activități.

### 3. Detaliați activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

Grupul de inițiativă “Inovatorii” a desfășurat activități precum:

- Ședință de lucru a membrilor grupului de inițiativă la tema ” Implementarea proiectului de radioficare a liceului și elaborarea schiței de implementare”, organizată la data de 01.11.2011, ora 14:00 – 16:00, prezenți 9 participanți, la care am discutat toate aspectele de implementare a proiectului. <http://zimbreni.md/node/190>
- Ședință de lucru a membrilor grupului de inițiativă la tema ” Familiarizarea beneficiarilor cu tipul proiectului”, organizată la data de 02.11.2011, ora 10:00 – 13:00, prezenți 20 participanți, unde beneficiarii au fost informați despre importanța acestui proiect și relevanța lui pentru dezvoltarea lor în domeniile cultural-informaționale. <http://zimbreni.md/node/191>
- Ședință de lucru a membrilor grupului de inițiativă la tema ” Revezuirea planului de implementare”, organizată la data de 08.12.2011, ora 10:40 – 11:40, prezenți 15 participanți, la care s-a decis de a crea un logou al radioului și de inclus programe culturale în programul

„Fondul pentru Tinerii Ialoveni” este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.



de activitate a radioului.

- implimentarea proiectului în perioada 05 – 12 decembrie, interval în care membrii grupului de inițiativă și a consiliului liceal au dedicat 4 ore de muncă pe zi de la 16:00 până la 20:00, în urma cărora s-au finisat lucrările de radioficare a liceului și beneficiarii au cunoscut principiul de funcționare a sistemului.
- Ședință de lucru a membrilor grupului de inițiativă la tema ” Analiza rezultatelor obținute”, organizată la data de 15.12.2011, ora 14:00 – 17:00, prezenți 7 participanți, unde au fost totalizate toate acțiunile și discutate în detalii aspectele importante ale proiectului, mai ales, continuitatea lui și modul de utilizare și de emisie a programelor informative pe parcursul anului de studio. Membrii au hotărât ca proiectul a fost implimentat cu succes și urmează să fie utilizat după cum este stipulat în proiect.
- festivitatea de lansare a proiectului “INNO – Radio Școlar”, organizată la data de 21.12.2011, ora 10:40 în incinta liceului teoretic Zîmbreni , la care au fost prezenți beneficiarii direcți și partenerii principali care au contribuit la realizarea acestui proiect. La această festivitate a fost testat sistemul de radioficare prin difuzarea a câtorva emisiuni și melodii moderne. <http://zimbreni.md/node/196>

#### 4. Descrieți implicarea membrilor grupului de inițiativă, a mentorului și a partenerilor în derularea activităților:

Proiectul a fost realizat de membrii grupului de inițiativă “Inovatorii ”, cu suportul mentorului, a partenerilor și beneficiarilor care s-au implicat activ. Membrii grupului de inițiativă Crețu Veaceslav, Crețu Doina, Burlacu Stela, Paladi Aurelia, Brăiescu Petru și Brînzan Valeriu au dedicat fiecărei activități desfășurate minim câte 2 ore, iar la implimentarea proiectului 7 zile a câte 4 ore de lucru. Grupul de inițiativă “Inovatorii”și mentorul, Paladi Aurelia, au fost implicați în toate activitățile proiectului indicate în planul de acțiuni. Partenerii: Consiliul Pedagogic și Direcția primăriei au fost prezenți la implimentarea proiectului. Beneficiarii direcți s-au implicat și ei în activitățile desfășurate fiind prezenți la ședințe și chiar la lucrările de creare a sistemului de radioficare.

#### 5. Menționați categoriile și numărul beneficiarilor direcți și indirecti ai proiectului și descrieți impactul activităților proiectului asupra acestora:

La implimentarea proiectului au fost implicați atât beneficiarii direcți 398 la nr. dintre care 23 s-au implicat activ în toate activitățile cât și beneficiarii indirecti 7 la nr. care ne-au ajutat cu echipament pentru montare și suport în etapa de conectare a echipamentului. Totodată, prin implicarea lor am putut demonstra relevanța proiectului, principiul de funcționare și modul de conexiune a echipamentelor și utilitatea lui în activitatea unui liceu.

#### 6. Descrieți / prezentați rezultatele finale obținute:

Proiectul a fost finalizat cu succes la 15 decembrie cu o ședință la tema ”Evaluarea rezultatelor obținute ” în cadrul căreia s-au discutat toate nuanțele de proiect. Grupul de inițiativă a reușit să finiseze lucrările de proiect cu succes prin care au creat unui sistem de radioficare , unde au asigurat liceul cu 13 boxe conectate în paralel prin 250 m de fir la un amplificator. Totodată, grupul a reușit să creeze și programul de activitate, grila de emisii și logo-ul radioului Școlar. Astfel, datorită acestor realizări s-a observat o atitudine pozitivă din partea beneficiarilor care au coordonat cu grupul.

#### 7. Detaliați dificultățile întâlnite pe parcursul implementării proiectului și soluțiile găsite pentru depășirea acestora:

„Fondul pentru Tineri Ialoveni” este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.



La implementarea acestui proiect am întâlnit o serie de dificultăți. Proiectul nu s-a încadrat în obiectivele stabilite din motiv că relative de o lună de zile grupul a fost în căutare de oferte convenabile, care se încadrau în suma acordată de fond și satisfăceau cerințele de proiect pentru a asigura perfect liceul cu un system de radioficare, însă datorită mai multor convorbiri și analizări s-a ajuns la un compromis și a fost procurat echipamentul necesar. Grupul a mai întâlnit dificultăți în procesul de instalare a echipamentului care este modern și necesită mai întâi o analiză perfectă și apoi să fie aplicat în utilizare. Problema a fost soluționată prin consultarea ghidului de utilizare a echipamentului care a fost tradus din limba engleză. În final toate obstacolele au fost rezolvate.

**8. Prezențați modul în care va continua proiectul după încetarea finanțării primite de la Fondul pentru Tineri Ialoveni:**

Proiectul este asigurat pentru viitor să funcționeze perfect, fiindcă este dirijat de către grupul de inițiativă și direcția liceului printr-un program de activitate care este elaborat lunar în conformitate cu decizia ambelor părți. Proiectul constă din echipamente electrotehnice care necesită doar supraveghere tehnică fără a mai investi alte surse financiare. Grupul de inițiativă "Inovatorii" își asumă responsabilitatea de a realiza lucrări tehnice asupra echipamentelor pe perioada de funcționare în caz de necesitate.

**9. Vă rugăm să scrieți povestea proiectului implementat de grupul vostru (200-300 de cuvinte). Acest material va fi publicat pe site-ul programului [www.fondultinerilor.md](http://www.fondultinerilor.md).**

Istoria proiectului a început din necesitate, determinată de lipsa unor condiții de dezvoltare personală, lipsa sursei de mediatizare a vieții liceului, lipsa activităților de preocupare a timpului liber a liceenilor și totodată de la o idee a grupului de inițiativă, cândva pe timpuri în Liceul Teoretic Zîmbreni a activat un post de radio cu același sediu ca cel din prezent și grupul a decis să reînvie istoria.

Astfel, grupul a participat la PGM runda a III cu un proiect "INNO-Radio Școlar" care a și fost susținut financiar cu o sumă de 8000 lei. Datorită a 2 luni de muncă și implicare activă a beneficiarilor, membrilor și a partenerilor s-a reușit de asigurat liceul cu un system de radioficare alcătuit din 13 boxe conectate în paralel cu 250 m de fir la un aplicator.

Proiectul are drept scop dezvoltarea domeniului cultural, educațional și informațional în liceu prin încadrarea directă a beneficiarilor direcți în concursuri și programe informaționale de cultură generală care vor fi difuzate prin sistemul de radioficare.

Radioul Școlar este predestinat să funcționeze numai în timpul liber dintre orele de studiu în baza unui program de activitate elaborat lunar, fiind coordonat și de direcția liceului, unde sunt incluse emisiuni pentru tineret, care sunt menționate în grila de emisii, iar în caz de necesitate și urgență poate fi utilizat fără careva restricții și încălcare de ordine în instituție.

Astfel, grupul a reușit să creeze un system de radioficare în liceu prin intermediul căruia se asigură deplina dezvoltare personală a beneficiarilor prin participarea lor la concursurile educaționale emise prin radiou, difuzarea celor mai noi știri locale și internaționale și utilizarea radioului în calitate de sursă informațională.

**10. Vă rugăm să anexați la raportul narativ:**

- materialele redactate în cadrul proiectului;
- procesele-verbale ale ședințelor grupului de inițiativă;
- fotografiile realizate în diferite etape ale desfășurării proiectului;
- lista voluntarilor implicați în proiect și a participanților la evenimente;

"Fondul pentru Tineri Ialoveni" este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.




- articole din presă referitoare la activități din cadrul proiectului;
- orice alt material pe care îl considerați relevant pentru modul de desfășurare a proiectului.

**Liderul grupului de inițiativă:**

**Crețu Veaceslav**

*Numele, prenumele*




*Semnătura*

**Mentor:**

**Paladi Aurelia**

*Numele, prenumele*



*Semnătura*

„Fondul pentru Tinerii Ialoveni” este un proiect implementat de către Asociația Obștească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, susținut financiar de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.

